



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos generados por solicitud del cliente y/o por mejoras continuas propuestas por DHL Supply Chain. A través de la evaluación, aprobación e implementación de un cambio, asegurando de esta forma que sean tomadas las debidas precauciones por todos los sectores que intervengan, con el objeto de evitar consecuencias que puedan afectar la calidad de los productos, procesos o servicios.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica para todos los cambios propuestos a realizar en las instalaciones, como: procesos, infraestructura, equipos, sistemas, servicios críticos, instrumentos, documentación del sistema de calidad, regulaciones, frecuencias de controles, transporte, operaciones, o cualquier otro cambio no incluido en el procedimiento que pueda afectar la calidad del producto y/o servicio en las operaciones de DHL.

Queda fuera de alcance las operaciones rutinarias que no son consideradas cambios, ejemplo: El reemplazo de equipos o partes de equipos por idénticos (1x1 - modelo, funcionalidad, capacidad, especificaciones), aspectos de productos pertenecientes a Clientes. Como sus métodos de control interno, el cliente es responsable de realizar el análisis y evaluación del cambio propuesto para su propio control interno.

3. RESPONSABILIDADES

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
Área Operaciones	Gerente de Operaciones	- Asegurar los recursos necesarios para la adecuada ejecución de este procedimiento relacionado con los cambios en procesos, infraestructura, recursos y regulaciones de productos nuevos y vigentes. - Asegurar la aprobación del cambio cuando este impacte directamente el Site bajo su responsabilidad.
	Solicitante del cambio (Responsable de la implementación del cambio)	- Administrar los recursos necesarios para la adecuada ejecución de los procedimientos relacionados con los cambios en procesos, infraestructura, recursos y regulaciones de productos nuevos y vigentes. Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento aplicable a procesos de apoyo, recepción, almacenamiento, despacho, transporte, procesos packaging de productos nuevos y vigentes. - Participar y canalizar el desarrollo de las propuestas para los cambios

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
		de procesos y recursos. Participar en el plan de implementación de un control de cambios. - Generar el control de cambio en la plataforma EtQ.
Excelencia Operacional	Responsable QRA	- Recepcionar, documentar, registrar y realizar el cierre de todos los cambios implementados. - Hacer el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción determinado. - Comunicar la implementación del cambio a quien corresponda y llevar un respaldo de los formularios con todos sus documentos adjuntos. - Ser parte del comité y cumplir con los lineamientos indicados en este procedimiento. - Aprobar el control de cambios y el plan de implementación del mismo - en el sistema EtQ. - Realizar la evaluación del impacto del cambio enfocado al cumplimiento de la calidad e inocuidad en el manejo del producto Cuando la evaluación del cambio advierta un posible riesgo relacionado a la calidad o inocuidad del producto, será responsable de gestionar la comunicación de este cambio y su evaluación de impacto hacia la calidad o inocuidad al cliente.
Todas las Áreas	Responsable de acciones de cada Área	- Asegurar la aprobación y la asignación de los recursos necesarios para la adecuada ejecución de este procedimiento relacionado con los cambios en procesos, infraestructura, recursos y regulaciones de productos nuevos y vigentes. - Ejecutar la aprobación y/o rechazo de los cambios solicitados dentro del alcance correspondiente a su área funcional, por ejemplo: Finanzas, Recursos Humanos, Excelencia Operacional, etc. - Generar acciones del control de cambio. - Asegurar la implementación de las acciones de los cambios en tiempo y forma. Ingresar evidencia del cierre de las acciones en la plataforma EtQ.
	Comité Técnico Multidisciplinario	- Determinar la necesidad de antecedentes adicionales para la implementación y aprobación del Cambio. - Participar en el desarrollo de análisis de riesgos y evaluación de

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Área	Roles indicados en el documento	Responsabilidades
		impacto de todos los cambios que sean aplicables a su área técnica. • Establecer en conjunto con su líder de área un Plan de Acción a seguir, determinado tareas, responsables y fechas de cumplimiento relativa a los riesgos en impactos evaluados. • Cumplir en tiempo y forma con los compromisos y acciones. • Participar en el plan de implementación detallado en el control de cambios cargado en EtQ.

4. DEFINICIONES

- 4.1. **Análisis de Riesgo:** Consideración del origen del riesgo, consecuencias y probabilidad de que este se produzca, así como, la capacidad de detección y control por parte de la organización. El análisis puede ser empleado como base para determinar las acciones requeridas para abordar los riesgos.
- 4.2. **Control de Cambios:** evaluación y documentación de cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del producto o servicio.
- 4.3. **Cambio de Mejora Continua:** Cambio con un enfoque en mejorar el proceso actual.
- 4.4. **Cambio Permanente:** Cambios propuestos que se implementarán de manera permanente para mejorar un proceso o corregir una falla operativa.
- 4.5. **Cambio Temporal:** Cambios propuestos que se implementarán de manera temporal para mejorar un proceso o corregir una falla operativa, cambios realizados por fallas de la condición inicial o la alta probabilidad de que ocurra, requiriendo una medida paliativa para controlar el riesgo hasta resolver la situación definitivamente.
- 4.6. **Cambio Crítico:** Cambio que debe ser priorizado por todos los involucrados para que se pueda implementar en corto plazo, para cambios con riesgos altos.
- 4.7. **Cambio Mayor:** Cambio que debe ser implementado en un mediano plazo, para cambios con riesgo medios.
- 4.8. **Cambio Menor:** Cambio que debe ser implementado a largo plazo, para cambios con riesgos bajos.
- 4.9. **Comité Técnico Multidisciplinario:** Conjunto de personal que se reúne para evaluar el Control de Cambios, conformado por todas las áreas técnicas de DSC.
- 4.10. **DSC PAC:** DHL Supply Chain Perú Argentina Chile.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

4.11. **QMS:** Sistema de Gestión de Calidad

4.12. **QRA (Quality & Regulatory Assurance - Calidad y Regulatorios):** área de Excelencia Operacional de DHL.

4.13. **Solicitante:** Puede ser cualquier usuario de los distintos CD, quien determine la necesidad de implementar un cambio.
Su solicitud debe ser realizada en coordinación y validada por la Jefatura Inmediata.

5. LINEAMIENTOS GENERALES

- 5.1. El origen de un potencial cambio puede provenir de diferentes necesidades: por actualización tecnológica, por nuevos procesos que requieran modificación ya existente; y a su vez pueden referirse a máquinas, equipos, servicios, seguridad, nueva infraestructura, instrumentos y sistemas.
- 5.2. Cualquier persona de DHL puede identificar la necesidad u oportunidad de implementar cambios a las instalaciones, equipos, procesos y servicios, entre otros. Para ello deberá seguir los lineamientos descritos en este procedimiento.
- 5.3. Un cambio que requiera ser documentado y gestionado por este procedimiento, podrá tomar como referencia alguna de las siguientes directrices:
- 5.4. • **Procesos:** Incorporación, traslado y cierre de cuentas de clientes, incorporación, cambio o cierres de procesos, servicios adicionales, automatizaciones, otros.
- 5.5. • **Infraestructura:** Mudanzas de Sites y/o Clientes, Incorporación y diseño de áreas, equipos e instrumentos nuevos, cierre de las instalaciones, modificación de distribución, estructuras, sistemas críticos, sistemas computacionales, otros. Las operaciones rutinarias de mantenimiento no son consideradas cambios, por lo que no son consideradas dentro del alcance de este procedimiento. El reemplazo de equipos o partes de equipos por similares idénticos (1x1 - modelo, funcionalidad, capacidad, especificaciones) deberán documentarse bajo el esquema de mantenimiento respectivo, sin necesidad de abrir un control de cambio.
- 5.6. • **Recursos:** Cambios en el etiquetado o empaque del producto, cambios de empaque, aperturas de turnos de trabajo, otros.
- 5.7. • **Gestión:** Cambio de proveedores críticos, implementación de nueva funcionalidad, retiro de funcionalidad.
- 5.8. • **Regulación:** Nuevas legislaciones, actualizaciones de legislación o permisos vigentes, entre otros, otros.
- 5.9. Los cambios deben ser registrados, evaluados, aprobados y verificados antes y durante la implementación. El control de cambio debe someterse a la revisión, evaluación y toma de decisión por parte de un comité técnico multidisciplinario que deberá ser constituido por los representantes de cada área de trabajo de DSC.
- 5.10. El comité técnico multidisciplinario evaluará si el cambio tiene impacto en su área de trabajo, sobre los procesos, proveedores, sistemas críticos, sistemas computacionales, áreas, servicios, equipos, métodos analíticos, especificaciones, documentación, disposiciones regulatorias y calidad del producto o servicio. Este proceso deberá incluir proyectos de arranque, aunque estos ya estén siendo administrados mediante el sistema de administración de

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

proyectos de la compañía. Esta evaluación está constituida a lo menos por las

5.11.

5.12. siguientes áreas: Health, Safety & Environment (HSE), Quality & Regulatory Assurance (QRA), Projects Delivery (PD), Operations Management System (OMS), Engineering & Continuous Improvement (Ingeniería), Seguridad Patrimonial (SP), Operaciones, Mantención, Solution Design (SD), Legales, Finance (Finanzas), Recursos Humanos (HR), IT, Gerencia de Operaciones, Otros.

5.13. Se debe realizar un análisis de riesgo de acuerdo al procedimiento SOP-146932- Pensamiento Basado en Riesgos, para todas las áreas que aplique y contesten “SI” en la evaluación de impacto, previo a la implementación del cambio.

5.14. Cada control de cambio debe iniciarse en EtQ al solicitar un nuevo documento se debe elegir la opción “Proceso de Cambio Genérico”, al cual se asignará un código correlativo compuesto por la siguiente estructura GEN-XXXXX asignada de manera automática.

5.15. Debe incluirse para el control, los cambios permanentes, planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.

5.16. Todos los cambios planificados, no previstos, permanentes y no permanentes quedarán documentados el registro “Control de Cambios, Código SF-148810”.

5.17. Cualquier solicitud de cambio deberá estar documentada con la justificación técnica apropiada, en caso de corresponder, la documentación técnica deberá incluir aquellas pruebas y/o datos necesarios para definir con la mayor exactitud posible tanto el estado actual como la nueva propuesta a implementar. La descripción de la propuesta de cambio no debe dar lugar a interpretaciones y deberá representar de manera exacta el estado futuro que se espera una vez realizado el cambio.

5.18. La documentación técnica que se podrá incluir para realizar el control de cambios como antecedente del estado actual, podrá contener como ejemplo: plano eléctrico, plano de control, diagrama mecánico, protocolo de calificación, planos arquitectónicos, parámetros de ajuste de operación, mapa de procesos, análisis costo/beneficio entre otros. Esta documentación no es restrictiva y podrá ser incluido cualquier otro documento de acuerdo a la naturaleza del cambio a implementar.

5.19. La información técnica deberá ser compartida con el comité técnico multidisciplinario, y en base a esta documentación y al análisis de riesgo que redacten en conjunto, se especificarán las acciones a realizar para implementar el cambio.

5.20. Los cambios liderados por el cliente que involucren y afecten a DHL también deberán quedar documentados bajo un control de cambios en el sistema de gestión de calidad de DHL con su correspondiente codificación, a excepción de cambios en sus métodos de control interno, para sus propios productos.

5.21. En el caso de cambios planificados, la fecha de inicio del cambio y la fecha de cierre de acciones previstas, deben incluirse en el campo Plan de Implementación. Este tiempo debe ser evaluado periódicamente por el Responsable QRA local asegurando que el cambio sigue a la fecha esperada. Además, dichas acciones se deberán ser cargadas en la

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

plataforma EtQ, asignando a un responsable y el verificador de QRA.

5.22. La clasificación del tipo de cambio corresponde a permanente o temporal.

5.23. La prioridad y criticidad del cambio se clasifican en crítica, mayor, menor, observación o oportunidad de mejora, en función de la evaluación del riesgo y el nivel de impacto que este genere en el QMS, Calidad de los productos y servicios DSC, Medio Ambiente, Personas, Económicos, u otros.

5.24. En el caso de que una solicitud de cambio sea rechazada o anulada, se deberá justificar el motivo y el Responsable QRA debe solicitar la aprobación al Gerente de QRA PAC.

5.25. Los cambios de procesos, infraestructura, recursos, regulaciones y/o gestión aplicable a los macro procesos de Inbound, Inventario, Outbound, Packaging, Transporte y Procesos de apoyo en cuanto a productos o servicios nuevos y vigentes, deben controlarse y documentarse para asegurar la continuidad en la conformidad con los requisitos del cliente, regulatorios y los establecidos por DSC.

5.26. Todo cambio no aprobado que sea ejecutado es una desviación o No Conformidad y deberá quedar documentado a través del procedimiento correspondiente "Tratamiento No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas, Código SOP-146935".

5.27. De acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada Cliente, se les puede notificar los controles de cambios que se estimen conveniente.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

N/A

7. DESARROLLO DE PROCESO

7.1 Solicitud del cambio (¿qué?)

Responsable	Actividad
Solicitante	7.1.1 Identifica la necesidad u oportunidad de un cambio de proceso, infraestructura, recursos, regulación, gestión u otro aplicable. 7.1.2 Informa a la jefatura inmediata acerca del cambio a solicitar. 7.1.3 Realiza solicitud de control de cambio en EtQ según lo señalado en la tabla 7.4.
Responsable QRA	7.1.4 Recibirá la solicitud de cambio y si corresponde aprobará la misma para que continúe el flujo.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Solicitante	7.1.5 Completa la siguiente información, en el registro Control de Cambios, Código SF-148810": • Descripción detallada del cambio (Condición propuesta) • Fecha de solicitud del cambio • Fecha requerida para el cambio • Categoría del cambio • Macro proceso afectado • Justificación del cambio (Condición actual) • Solicitante • Cargo • Entrega situación actual asociada a un target inicial y el target del cambio en un periodo de tiempo para la evaluación final de los resultados. • Adjunta documentación técnica, incluir pruebas y/o datos necesarios para definir con exactitud el estado actual y la nueva propuesta.
	7.1.6 Entrega la documentación técnica para definir con la mayor exactitud posible tanto el estado actual como la nueva propuesta a implementar.
	7.1.7 Una vez gestionada toda la información solicitada, se deriva al Responsable de QRA quien continuará (en conjunto con los sectores que corresponda) con control de cambio.

7.2 Análisis de impacto e implementación del cambio (¿en qué, ¿cómo y cuándo?)

Responsable	Actividad
Responsable de QRA	7.2.1 Reunir al Comité Técnico Multidisciplinario con las áreas que apliquen o que estén involucradas en el proceso de cambio. Se informa a la jefatura inmediata acerca del cambio a solicitar.
	7.2.2 Este proceso no deberá superar los 3 días hábiles una vez recepcionado el cambio.
	<u>Nota 01:</u> esta reunión no está limitada a sesiones presenciales, pueden ser vía plataformas virtuales, correo u otras alternativas corporativas que defina DSC.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Comité Técnico Multidisciplinario	7.2.3 Cada miembro representante del comité deberá identificar si el cambio propuesto impacta su área técnica. De ser afirmativo, se deberá describir el impacto basándose en: el tipo de cambio propuesto, su experiencia y conocimientos. Se debe identificar el nombre del responsable de la evaluación del impacto y la fecha de evaluación en el registro “Control de Cambios, Código SF-148810”. 7.2.4 Realizan el análisis para identificar la presencia de algún riesgo y tomar las acciones pertinentes de acuerdo al procedimiento SOP-146932 - Pensamiento Basado en Riesgos, esto deben ejecutarlo todas las áreas que responda “SI” a la evaluación de impacto. 7.2.5 Agregan análisis de riesgo realizado a la documentación del Control de Cambio. 7.2.6 Describe las actividades, evidencia de entrega, ejecutor, aprobador (líder de área de la acción definida), fecha de inicio, fecha de seguimiento y fecha de cierre de las actividades involucradas en el cambio. 7.2.7 Asegura que toda la documentación técnica se encuentre disponible. 7.2.8 Definen el tipo de cambio indicando si es permanente o temporal. 7.2.9 Definen la prioridad del riesgo del cambio, indicando si es crítico, mayor, menor, observación o oportunidad de mejora, de acuerdo a la evaluación de riesgo. 7.2.10 En el caso de que el cambio pueda significar un impacto para la calidad o inocuidad del producto, es necesario comunicar en forma inmediata al Cliente lo siguiente: • Descripción del cambio solicitado y razón que justifica este cambio. • Razón por la que se solicita el cambio • Evaluación del impacto que causaría este cambio sobre la calidad o inocuidad del producto y los planes de acción para la mitigación de esta impacto si fuesen necesarios. La comunicación de los cambios y el impacto del cambio hacia Cliente, en caso de ser necesario, será a través de Supervisor de Operaciones o Gerente de Operaciones. Los contactos por parte de Cliente para recibir esta información están descritos en el Anexo 1. Una vez evaluado por todas las partes interesadas y aceptado el cambio en evaluación, se debe comunicar oportunamente el Plan de Implementación y seguimiento a los ejecutores. 7.2.11 El ejecutor correspondiente a cada acción, debe realizarla en los tiempos pactados. Una vez finalizada la acción debe comunicarla al responsable de QRA y presentar evidencia objetiva del cierre.
--------------------------------------	--

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Responsable de QRA	7.2.12 Actualiza el estatus “Control de Cambios, Código SF-148810” con la decisión de Aprobación o Rechazo. 7.2.13 En caso de aprobación realiza seguimiento de acciones según lo indicado en el apartado Plan de Implementación – Fecha de seguimiento. 7.2.14 Finaliza el proceso de control de cambio llenando los campos Responsable del cierre, cargo y fecha efectiva del cierre. 7.2.15 Al mismo tiempo se verifica la efectividad de cada acción para que el control de cambios quede cerrado en la plataforma EtQ.
--------------------	---

7.3 Cierre del cambio (Resultados)

Responsable	Actividad
Ejecutores Equipo Técnico Multidisciplinario	7.3.1 Comunicado el cierre de acciones, actualizan en conjunto con el Responsable de QRA si la implementación fue exitosa o no, y describir las dificultades generadas en el proceso implementación.
Responsable QRA	7.3.2 Evalúa los resultados y la documentación de soporte de las actividades realizadas. 7.3.3 Registra la fecha eficaz de cierre, la cual corresponde a la última fecha en que se cerraron las acciones de implementación. 7.3.4 El sistema informará vía mail a los involucrados en cierre de sus acciones. 7.3.5 Evalúan la efectividad del cambio, lo registra en “Control de Cambios, Código SF-148810” el cual se sube a EtQ , como evidencia de la efectividad del control de cambio realizado. <u>Nota 02:</u> puede realizar comparaciones respecto al target inicial, y presentar gráficamente.

7.4 Registro de Control de Cambios en Sistema EtQ siguiendo lo indicado en “Manual de uso de la Plataforma EtQ (Módulos)

Responsable	Actividad
Solicitante del cambio (Responsable de la implementación del cambio)	7.4.1 Ingresa al Módulo de Control de Cambios en el sistema EtQ haciendo clic en Nuevo Documento, seleccionar “Proceso de Cambios Genérico”. 7.4.2 Inicia el flujo de trabajo con la solicitud de cambio, completando los campos requeridos: título, tipo de cambio, prioridad, departamento (comenzar prefijo LATAM más el área correspondiente), fecha efectiva (inicio del proceso), la ubicación de la cuenta a la cual

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.
última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Responsable	Actividad
	pertenece la solicitud (seleccione la opción que contiene el SMRU del Site), descripción de la situación actual. Todos los campos que señalan * son obligatorios. 7.4.3 Adjunta registros de “Control de Cambios, Código SF-148810”y el análisis de riesgo. 7.4.4 Describe el cambio propuesto, describir lo que se tiene actualmente y los que se espera obtener, anexa documentos para dar visibilidad al cambio, como por ejemplo: planos, fotografías de un antes y después, documentación técnica, pruebas, datos, etc. 7.4.5 Selecciona la persona responsable de revisar este cambio, Líder de la operación o el área. 7.4.6 Señala cual es la razón del cambio su fundamento, con el motivo por el cual se requiere y situación final del cambio. 7.4.7 En Secciones opcionales, en caso de que aplique, selecciona una o más opciones y registra la información correspondiente a cada sección. <u>Nota 03:</u> La sección de Evaluación del Riesgo (Risk Assesment), es la única opción que no debe ser seleccionada, ya que corresponde a otro módulo. 7.4.8 Registra los planes de acción declarados en el control de cambios, dar clic en “+Add Record” por cada acción, debe coincidir con lo señalado en el registro y lo ingresado en EtQ, seleccionar el responsable de cada acción y fecha comprometida. 7.4.9 Registra por cada acción, la descripción de la verificación de evidencia. 7.4.10 Seleccionar al responsable de QRA del área o cuenta para la verificación de cada acción. 7.4.11 Al finalizar el registro del control de cambios, continua con el flujo de aprobación inicial, con el responsable de QRA, dar clic en “Send”.
Responsable QRA del site	7.4.12 Verifica la información registrada, en caso de estar incompleta no avanzar y regresar (Back), en caso de estar completa avanzar a la fase de Revisión (Send).
Responsable de la implementación del cambio	7.4.13 Verifica la información registrada, en la fase de implementación, revisar cada acción, en caso de estar incompleta no avanzar y regresar (Back), en caso de estar completa avanza a la fase de aprobación final (send), seleccionando al responsable de QRA.
Responsable QRA del site	7.4.14 En la fase de aprobación final el responsable de QRA del área o cuenta debe: • Verificar la información. • Completar la sección listado final de aprobación y aprobar (Send) continua con el flujo de la implementación, con responsable de la implementación, siempre y cuando se cumpla con lo declarado o regresa al flujo correspondiente (Back).
Responsable de la implementación del cambio /	7.4.15 En la fase de implementación el responsable del cambio y los usuarios asignados a las actividades del control de cambios, deben cargar las evidencias asignadas.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

Responsable QRA del site	7.4.16 Verifica la correspondencia de la evidencia con lo declarado en cada acción, si está incompleto regresar (Back) y si cada evidencia corresponde continua con el flujo (Send).
Responsable de la implementación del cambio	7.4.17 Revisa y si la información cargada corresponde, solicita y continuar con el flujo de verificación de la efectividad con el responsable de QRA, dar clic "Send".
Responsable QRA del site	7.4.18 Registra la verificación y adjuntar la evidencia del cierre de Control de cambios, como evidencia adjuntar el registro de "Control de Cambios, Código SF-148810" actualizado y análisis de riesgo.

8. REFERENCIAS

8.1. Regulación aplicable: ISO 9001:2015 Cláusula 8.5.6 Control de Cambios.

8.2. Enlaces otros documentos

9. DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO

Procedimiento Basado en Riesgo SOP-146932

- Procedimiento Tratamiento No Conformidades - Acciones Correctivas y Preventivas SOP-146935
- Registro Control de Cambios - SF-148810
- Anexo 1 "Contactos por parte de Cliente para la recepción de la información del cambio y la evaluación del impacto".

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.



Fecha de Revisión: Aug 21, 2027

Versión: 1

Fecha Efectiva: Aug 21, 2025

Fecha de Emisión: Aug 21, 2025

MATRIZ COMUNICACIÓN EXTERNA CLIENTE KRAFT

N°	Nombre	Cargo	Telefono	Mail
1	Katherina Pérez	Lider de Operaciones SA (Head of OPS SA)	56961965421	katherina.perez@kraftheinz.com
2	Marcia Lorenza	Planificador de Demanda (Demand Planner)	56933791888	marcia.lorenzana@kraftheinz.com
3	Karen Cabezas	Comex Specialist	56989973539	karen.cabezas@kraftheinz.com
4	Alondra Alarcon	Especialista en costos de importación (Import Cost Specialist)	56990978106	alondra.alarcon@kraftheinz.com
5	Kelvin Barrios	Coordinador Despachos y Costumer service	56952431094	kelvin.barrios@kraftheinz.com
6	Carlos Delgado	Coordinador Logístico	56978361349	carlos.delgado11@kraftheinz.com
7	Fernando Arenas	Analista Costumer Service	56973115577	fernanda.arenas@kraftheinz.com
8	Cynthia Fuentes	Analista Costumer Service	56988425911	cyntia.fuentes@kraftheinz.com
9	Beranyelly Chirino	Analista Costumer Service	56972114781	beranyelly.chirino@kraftheinz.com

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio
1	Creación documental

11. APROBACIONES

Las siguientes firmas electrónicas fueron registradas durante la creación y aprobación de este documento.

Luis Riquelme;Autor;21-ago-2025 16:59 CLT

Mariela Lugo;Process Owner Approval;Aug 21, 2025 5:03 PM CLT

Luis Riquelme;Aprobación QA;21-ago-2025 17:05 CLT

PROPIEDAD Y CONFIDENCIAL – NO AUTORIZADA LA DISTRIBUCIÓN ADICIONAL

Documento autorizado y controlado para utilizarse directamente desde el sistema electrónico. Las copias controladas deberán estar selladas para su distribución.

última impresión el 22/08/2025 05:20.